
seegartenbühne allensbach

kostenstand 2,2020

nettosummen nettosummen

kostenüberschlag nach din 276 vergabe 3,2019 vergabe 2,2020

kg 100 grundstück

kg 200 herrichten und erschliessen

kg 300 bauwerk baukonstruktion 623.000,00 €          608.900,00 €      

rohbauarbeiten fa schulter 119.000,00 €          20.900,00 €       139.900,00 €      

mehrkosten treppen rampen 12.900,00 €        

entsorgung boden ZO* 8.000,00 €          

stahlbau fa pfister 504.000,00 €          35.000,00 €-       469.000,00 €      

minderung bühnenboden etc 28.000,00 €-        
minderung treppen und rampen 12.000,00 €-        

mehrkosten dach 5.000,00 €          

kg 400 bauwerk technische anlagen budget 71.000,00 €            fa wehrle 67.000,00 €         

vergabesumme 57.000,00 €        

elaanlage 10.000,00 €        

kg 500 aussenanlagen budget 70.000,00 €            kb hornstein 101.000,00 €      
herrichten direktes baufeld

kg 600 ausstattung budget zurückgestellt zurückgestellt

paket 3  

schalllenkung/ausstattung in gemeinderatssitzung 10,2018 zurückgestellt 84.000,00 €            

kg 700 baunebenkosten  ca 17% aus kg 300,400,500,600 budget 130.400,00 €          147.000,00 €      

entsprechend kostenmitteilung herr zimpel vom  12,02,2020 147.000,00 €     

zur aufrundung 600,00 €                  100,00 €              

gesamt baukosten netto kg 300 ,400,500,700 895.000,00 €          924.000,00 €      

vergabe 3,2019 vergabe 2,2020

paket 3 schalllenkung ausstattung  gemäss gemeindratsitzung 10 ,2018

nachtrag firma pfister ( auftragserhöhung ) 76.975,00 €         

deckenbekleidung panelle ( absorption  reflexion ) 42 stück liefern und montieren 33.670,00 €         

befestigungstraversen rundrohr  48 mm  130 m liefern und montieren 15.795,00 €         

vorhangschienen trumpf 95 gemäss planvorlage liefern und montieren 27.510,00 €         
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